





FASE 4



FASE 5



Afectacions:

- El dia 12 de març es donen per acabades les actuacions a la Via Emporitana i Avinguda Pirineus excepte asfaltatge i pintura viària.
- El dia 13 de març es deixarà accés als guals de Via Emporitana i Avinguda Pirineus.
- Del 13 de març al 24 de març es faran els treballs de la cruïlla Dr. Rovira amb Balmes.
- Del 25 al 27 de març es faran els treballs de fresat i asfaltatge

(FASE 5): LIMITACIÓ D'ACCÉS ALS GUALS ENTRE LES 07:00 I LES 18:00.

- El 27 i 28 de març es farà la pintura viària.
- La setmana del 2 al 5 d'abril es farien els repassos i acabats de l'obra.